



BOUWBRIEF nr. 24

25 oktober 2017

Beste ,

De werken aan de parking naderen hun voltooiing. Nog tot eind deze week is de aannemer aanwezig om dan volgende week in bouwverlof te gaan .

Uit praktische overwegingen , kunnen wij de parking opnieuw vrijgeven tijdens het herfstverlof.

Vanaf maandag 6 november zou de laatste hand gelegd worden aan de afwerking en vragen wij om die week geen gebruik te maken van die parkeerplaatsen .

In de bouw van de nieuwe vleugel wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereidende werken om op dinsdag 31 oktober de vloerplaat te kunnen storten . De firma – onderaannemer is druk bezig de verstevigingsijzers klaar te maken . Dan volgt een korte bouwstop om dan op maandag 6 november te beginnen ‘ bovengronds ‘ .

Wie goed kijkt , ziet ook de twee trappen reeds zichtbaar in elk trapgat. Zij duiden ook de hoogte van het vloerniveau aan .

Wist je trouwens dat het hoogteverschil tussen vloerpas gelijkvloers en het voetpad in de Boezingsestraat net 100 cm bedraagt ?

Vanaf maandag 6 november is het de hoofdaannemer die de opbouw voor zijn rekening neemt.

De aanbestedingen voor elektriciteit, sanitair en koeling- ventilatie zijn quasi afgerond. Daarmee zijn de meeste (grootste) loten bijna toegewezen en kan dan het volledige financiële plaatje bekeken worden.

We houden u op de hoogte van verdere stappen.

Bij vragen kan u ons steeds contacteren .

Vriendelijke groeten,

Stefan Devlieger
Algemeen directeur