



BOUWBRIEF nr. 26

21 november 2017

Beste ,

De aannemer houdt er , ondanks de gure weersomstandigheden op sommige momenten , een goed tempo op na . We zien de nieuwe vleugel dag na dag “ groeien “ en de contouren worden duidelijker. De planning leert ons dat voorspellen niet zo evident is , maar dat met de aanwezige goede wil deze maximaal kan aangehouden worden . Zo werken we de gelijkvloers af tegen eind november en beginnen we aan het eerste verdiep. De einddatum fase 1 gesloten ruwbouw kan nog steeds behouden worden !

De “ inbraak “ op de verschillende verdiepingen in het bestaande gebouw wordt in één keer opgenomen en dit vanaf februari volgend jaar. Eerst werd gedacht om per bouwlaag “ binnen te komen” in het bestaande gebouw maar om allerlei technische redenen is het beter om dit op hetzelfde moment voor alle verdiepingen te doen.

We werken met alle betrokkenen hard aan de voorbereiding van de verbouwing aan de keuken die gepland worden vanaf 2 mei. Een boeiende uitdaging !

Wat de parking betreft , komt er witte rook uit de schoorsteen . Morgen woensdag wordt de asfalt gegoten waardoor vanaf donderdag de parking kan gebruikt worden door onze medewerkers. We investeerden als bestuur fors in veiligheid door meer dan voldoende verlichting aan te brengen . Tussen zonsondergang en 21u30 en vanaf 6u30 tot zonsopgang branden alle led-verlichtingen continu. Tussen 21u30 en 6u30 worden de lichten die aan het gebouw bevestigd zijn (niet op de verlichtingspalen) automatisch ontstoken met een elektronisch oog.

Zoals op onderstaande foto's goed op te merken , zijn alle hoeken uitstekend verlicht . Volgend voorjaar wordt alle voorziene groen aangelegd.

Met deze parking voor medewerkers willen we de parkeerdruckte op de weg en op de hoofdparking wegnemen en daar ruimte creëren voor bezoekers. Voor alle partijen een win-win situatie.

We houden u op de hoogte van verdere stappen.
Bij vragen kan u ons steeds contacteren .

Vriendelijke groeten,

Stefan Devlieger
Algemeen directeur

